

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
 Главный инженер
 АО «Регионгаз-инвест»
 М.И. Шестаков

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации
 города Нижний Тагил по городскому хозяйству и
 строительству
 Е.В. Копысов

РАБОЧИЙ ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность
 тепловых сетей, ремонтов котельных в зоне обслуживания единой теплоснабжающей организации,
 филиала АО «Регионгаз-инвест» в МО город Нижний Тагил
 на 2024 год

№ п/п	Этапы проведения гидравлических испытаний	Дата ремонта (остановки) кот.	Дата испытания т/сети
1	Котельная «ЗСОС»	в летний период остановлена, ГВС нет	06.05.24 (понедельник)
2	Котельная «Зеленстрой»	в летний период остановлена, ГВС нет	07.05.24 (вторник)
3	Котельная ДОК «Звездный»	13.05-17.05	13.05.24 (понедельник)
4	Котельная пос. «Н. Черемшанка»	в летний период остановлена, ГВС нет	14.05.24 (вторник)
5	Котельная №25 квартал	17.06-21.06	15.05.24 (среда)
6	Котельная ГГМ	21.05-31.05	21.05.24 (вторник)
7	Котельная «ЗИК»	16.07-25.07	22.05.24 (среда)
8	Котельная «МИЗ»	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	22.05.24 (среда)
9	Котельная №21	в летний период остановлена, ГВС нет	23.05.24 (четверг)
10	Котельная «УПИ»	03.06-07.06	23.05.24 (четверг)
11	Котельная пос. «Уралец»	05.08-09.08	27.05.24 (понедельник)
12	Котельная пос. «Черноисточинск»	27.05-31.05	27.05.24 (понедельник)
13	Котельная №4, №78	16.07-25.07	28.05.24 (вторник)
14	Котельная пос. «Старатель»	05.08-09.08	29.05.24 (среда)
15	Котельная №93	в летний период остановлена, ГВС с 4 и 109 котельных	30.05.24 (четверг)
16	Котельная №109	16.07-25.07	30.05.24 (четверг)
17	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть от ЦТП-2 (8 МКР, Елизарова гора) • Тепловая сеть от ЦТП-3 (Серебрянский тракт)	10.06-14.06	04.06.24 (вторник)
18	Котельная «ВМЗ» • Магистральная тепловая сеть от котельной до ЦТП №2,3 • Тепловая сеть от ЦТП-2 до жилых домов (7 МКР)	10.06-14.06	05.06.24 (среда)
19	Котельная «ВМЗ» • Тепловая сеть на потребителей промышленной площадки завода	10.06-14.06	06.06.24 (четверг)
20	Котельная «Сокол»	08.07-12.07	10.06.24 (понедельник)
21	Котельная №17	в летний период остановлена, ГВС нет	11.06.24 (вторник)
22	Котельная №19	29.07-02.08	11.06.24 (вторник)
23	Котельная № 27	24.06-28.06	13.06.24 (четверг)
24	Котельная квартала №36	в летний период остановлена, ГВС с котельной ЗИК	18.06.24 (вторник)
25	Котельная №31	01.07-05.07	19.06.24 (среда)
26	Котельная пос. «Евстюниха»	в летний период остановлена, ГВС нет	20.06.24 (четверг)

(Даты испытаний могут быть скорректированы исходя из показателей среднесуточных значений температуры наружного воздуха)

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/С.Н. Козлов/

Начальник ЦЭОК АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/В.А. Захваткин/

Начальник ЦТС АО «Регионгаз-инвест» в г. Нижний Тагил

/Д.А. Соловьев/